



รายงานผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

เทศบาลตำบลไชยวาน  
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลตำบลไชยวาน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลไชยวาน

## สารบัญ

## หน้า

### คำนำ

#### ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
- ๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- ๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- ๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑

๒

๒

๖

๘-๑๐

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑๑-๒๑

-สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๒๒

๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๒๓

๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต



๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวานซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลไชยวาน
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลไชยวาน
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลไชยวานที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลไชยวาน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยวาน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความเห็นสมควร

#### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวาน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลไชยวาน
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวาน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยวาน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลไชยวาน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลไชยวาน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยวานต่อนายกเทศบาลตำบลไชยวาน เพื่อให้นายกเทศบาลตำบลไชยวาน เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลไชยวาน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยวานหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศบาลตำบลไชยวาน

## ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยวานมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศบาลตำบลไชยวาน เพื่อให้นายกเทศบาลตำบลไชยวาน เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลไชยวานและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยวานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลไชยวาน  
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่  
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่  
น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

## ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยวานใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลไชยวานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวานกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวาน ภายในเดือนธันวาคม
- ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวานภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศบาลตำบลไชยวาน เสนอสภาเทศบาลตำบลไชยวานภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลไชยวาน

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลไชยวานมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวานซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลไชยวานทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวานกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลไชยวานเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวานกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยวานใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวานมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลไชยวาน

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลไชยวาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยวานจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลไชยวาน

### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศบาลตำบลไชยวาน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลไชยวานสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลไชยวานแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลไชยวานเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลไชยวาน

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

-----

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลไชยวาน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลไชยวาน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยวาน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดอุดรธานี และแผนชุมชนตำบล

#### ๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (VISION)

“ไชยวานน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวหน้า มุ่งพัฒนาสังคม ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

#### ๒ พันธกิจ หลักการพัฒนาของเทศบาล ตำบลไชยวาน

๑. พัฒนาระบบการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
๕. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
๖. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๗. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารงานแบบบูรณาการ

#### ๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ของเทศบาลตำบลไชยวาน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไชยวาน ที่จะดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ หรือภารกิจหลัก ดังนี้

๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
๓. เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
๔. ศิลปะศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป
๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
๖. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยทันสมัยระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน
๗. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบและมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง
๘. ประชาชนมีงานทำมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๙. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
๑๐. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด

๑๒. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่ยังดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

๑๓. ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน

๑๔. การบริหารด้านการเงิน – การคลังและการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ

๑๕. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๑๖. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

๑๗. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

๑๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

๑๙. ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๐. บ้านเมืองน่าอยู่ ปราศจากมลภาวะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

#### ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อพิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตำบลไชยวานจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาระบบการจราจร การจัดทำผังเมือง และการคมนาคมขนส่ง

๒. พัฒนาระบบการระบายน้ำ

๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และโทรคมนาคม

๔. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน

๒. ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

๒. ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓. ส่งเสริมงานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ

๔. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๕. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

๖. ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๗. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามกันยาเสพติด

๘. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัดน้ำเสีย

๓. ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี  
แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการบริการที่ดี

๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนที่ ๓  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....เทศบาลตำบลไชยวาน.....

| ประเด็นการประเมิน                                                                                               | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                                               |                |                   |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                               | ✓              |                   |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                             | ✓              |                   |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                                        | ✓              |                   |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                      | ✓              |                   |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                    | ✓              |                   |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                            | ✓              |                   |
| <b>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                                              |                |                   |
| ๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                                   | ✓              |                   |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                                                       | ✓              |                   |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ✓              |                   |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น           | ✓              |                   |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด            | ✓              |                   |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                | ✓              |                   |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                          | ✓              |                   |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                                               | ✓              |                   |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                        | ✓              |                   |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                              | ✓              |                   |
| ๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                                                 | ✓              |                   |
| ๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                                            | ✓              |                   |

๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

| การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)                                                |       |            |       |             |       |            |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|
| ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |       |            |       |             |       |            |       |            |
| ยุทธศาสตร์                                                                             | ๒๕๖๑  |            | ๒๕๖๒  |             | ๒๕๖๓  |            | ๒๕๖๔  |            |
|                                                                                        | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ    | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                           | ๖๖    | ๓๑,๔๕๘,๒๔๙ | ๑๓๘   | ๗๘,๙๑๖,๖๔๐  | ๑๑    | ๕,๔๖๖,๕๐๐  | ๑๕    | ๑๓,๓๕๙,๗๐๐ |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                                   | ๔     | ๙,๒๗๐,๐๐๐  | ๖     | ๔๘๐,๐๐๐     | ๒     | ๗๐,๐๐๐     | ๒     | ๗๐,๐๐๐     |
| การพัฒนาด้านสังคม                                                                      | ๔๔    | ๒๙,๙๓๒,๒๑๕ | ๖๓    | ๒๔,๒๙๒,๒๑๕  | ๔๐    | ๒๑,๙๗๒,๒๑๕ | ๔๐    | ๒๑,๙๗๒,๒๑๕ |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                                                                | ๕     | ๔๐๐,๐๐๐    | ๑๑    | ๔,๖๓๐,๐๐๐   | ๕     | ๔๐๐,๐๐๐    | ๕     | ๔๐๐,๐๐๐    |
| การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                          | ๖     | ๖๖๗,๐๐๐    | ๓๖    | ๒,๕๑๗,๐๐๐   | ๖     | ๖๖๗,๐๐๐    | ๖     | ๖๖๗,๐๐๐    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                            | ๑๒๕   | ๖๒,๔๕๗,๔๖๔ | ๒๕๔   | ๑๑๐,๘๓๕,๘๕๕ | ๖๔    | ๒๘,๕๗๕,๗๑๕ | ๖๘    | ๓๖,๔๖๘,๙๑๕ |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                            | จำนวนโครงการ                |                             |                              |                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                                                               | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | บรรจุในข้อบัญญัติและงบอื่นๆ | โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                         | ๑๓๘                         | ๖๑                          | ๖๑                           | ๔๔.๒๐                                 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                                 | ๖                           | ๓                           | ๑                            | ๑๖.๖๖                                 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม                                    | ๖๓                          | ๑๙                          | ๑๐                           | ๑๕.๘๗                                 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม                              | ๑๑                          | ๒                           | ๑                            | ๙.๐๙                                  |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี | ๓๖                          | ๓๕                          | ๒๗                           | ๗๕                                    |
| รวม                                                           | ๒๕๔                         | ๑๒๐                         | ๑๐๐                          | ๓๙.๓๗                                 |

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ลำดับที่ | รายการ                   | โครงการ | งบประมาณ    | โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๑๐๐ โครงการ) |                            |
|----------|--------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|          |                          |         |             | คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น           | คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ |
| ๑        | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  | ๒๕๔     | ๑๑๐,๘๓๕,๘๕๕ | ๓๙.๓๗                                      | ๘๓.๓๓                      |
| ๒        | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | ๑๒๐     | ๒๒,๕๖๓,๐๐๐  |                                            |                            |
| ๓        | สามารถดำเนินการได้       | ๑๐๐     | ๒๒,๔๑๒,๖๔๕  |                                            |                            |

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                                  | สถานที่<br>ดำเนินการ     | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ๑.           | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน ๔ สาย ภายใน<br>เขตเทศบาลตำบลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                                                  | ภายในเขต<br>ทต.ไชยวาน    | ๔๑๙,๘๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม<br>(เบิกตัดปี) |
| ๒.           | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากนางคำบ่อ<br>คำควร ไปโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านไชยวาน<br>ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                 | หมู่ ๑๗<br>บ้านไชยวาน    | ๑๙๓,๑๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม<br>(เบิกตัดปี) |
| ๓.           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดโนนสังกา หมู่ที่<br>๑๗ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                                        | หมู่ ๑๗<br>บ้านไชยวาน    | ๙๐๐,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม                |
| ๔.           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากที่นางนางพวงทอง<br>ฐานะดี ไปบ้านนายปรการ เวียนเตี้ย หมู่ที่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี             | หมู่ ๑๑ บ้าน<br>ค่ายเสรี | ๔๕๓,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม                |
| ๕.           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๑๖ หมู่ ๑๗<br>บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                                                  | หมู่ ๑๗ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๔๕๕,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม                |
| ๖.           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้าน นาย<br>พุทธา ชานันโท ไปบ้านนายศุภกิจ สมบูรณ์-พร้อม<br>หมู่ ๑๑ บ้านค่ายเสรี ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.<br>อุดรธานี     | หมู่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี  | ๒๘๔,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม                |
| ๗.           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้าน นายก<br>ฤชณะ เพชรนาดี ไปบ้าน นายเกษภานุภรณ์ จงผาก<br>กลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเพียบปุ ต.ไชยวาน<br>อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี | หมู่ ๘<br>บ้านเพียบปุ    | ๔๖๕,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม                |
| ๘.           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนางหนู<br>จันทร์ แสนบรรเทา ไปบ้านนางอด ทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๑<br>บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี              | หมู่ ๑ บ้าน<br>ไชยวาน    | ๑๓๐,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม                |
| ๙.           | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากถนนลาดยางค่าย<br>เสรี-เพียบปุ ไปเมรุวัดป่าศรีเพียบปุ หมู่ ๘ บ้านเพียบปุ ต.<br>ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                 | หมู่ ๘<br>บ้านเพียบปุ    | ๔๓๖,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม                |
| ๑๐.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายวินัย<br>ไชยมีสุข ถึงบ้านนางพวงทอง ฐานะดี หมู่ที่ ๑๑ บ้าน<br>ค่ายเสรี ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี               | หมู่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี  | ๔๔๕,๐๐๐           | เงินงบประมาณ                   |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                                     | สถานที่<br>ดำเนินการ    | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| ๑๑.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกหน้าเมรุวัดป่า<br>ไชยวานถึงบ้านนายบุญเตียง กุสุชัยราช หมู่ที่ ๗ บ้าน<br>หนองตุม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี               | หมู่ ๗ บ้าน<br>หนองตุม  | ๔๐๓,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๑๒.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากที่ดินนาย<br>สากล วาโยพัค ไปรางเดิมหน้าฉางข้าว (แถวบ้านปลา<br>ทุ) หมู่ที่ ๒ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.<br>อุดรธานี | หมู่ ๒ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๓๙๐,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๑๓.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านนางเหมือย<br>ละครจันทร์ ถึงฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ<br>ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                        | หมู่ ๙ บ้าน<br>หนองเรือ | ๑๗๒,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๑๔.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านอาจารย์พร<br>ทิพย์ ศรีลาวงษ์ ถึงบ้านแม่แนวล จิตธรรม หมู่ที่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี           | หมู่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี | ๗๐,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๕.          | โครงการขุดลอกลำห้วยเอเฮจากฝายนายนายบุญมา<br>ประสมศรี ไปฝายอาสานางลำไย ศรีลาวงษ์ หมู่ที่<br>๘ บ้านเพี้ยปู่ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                  | หมู่ ๘<br>บ้านเพี้ยปู่  | ๔๕๐,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๑๖.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากสถานีตำรวจไชย<br>วานทิศตะวันตกไปถนนไชยวาน-ศรีธาตุ หมู่ที่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                 | หมู่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี | ๒๔๕,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๑๗.          | โครงการขุดลอกลำห้วยกุดลมไปถึงคลองน้ำสาธารณะ<br>หมู่ที่ ๒ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน<br>อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                                     | หมู่ ๒ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๒๕,๑๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๘.          | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้าเจดีย์-รอบ<br>หนองไชยวาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านค่ายเสรี ต.ไชยวาน อ.<br>ไชยวาน จ.อุดรธานี                                      | หมู่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี | ๒๔,๕๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๙.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนาง<br>คำไม ชันธิชัย ถึงบ้านนายหวัน ชันธิชัย หมู่ที่ ๑<br>บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                   | หมู่ ๑ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๒๙๓,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๒๐.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนางทอง<br>พูน แดงจันทิก ไปที่ดินนายสากล วาโยพัค หมู่ที่ ๒<br>บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                | หมู่ ๒ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๔๗๘,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๒๑.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากปากทางบ้านพ่อ<br>ถวิล ไชยวาน ไปบ้านผู้ช่วยพิทักษ์ ไชยวาน หมู่ที่ ๑๒<br>บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี            | หมู่ ๒ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๑๘๐,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                                                    | สถานที่<br>ดำเนินการ    | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| ๒๒.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนางมะลิณี<br>ทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน<br>จ.อุดรธานี                                                        | หมู่ ๑ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๕๖,๐๐๐            | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๒๓.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหนองเรือด้านทิศตะวันตก<br>จากบ้านนายสุรินทร์ ชินชนะสงคราม ถึงบ้านนายสุภา<br>นิจ ทับพิลา หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ<br>ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี | หมู่ ๙ บ้าน<br>หนองเรือ | ๒๘๐,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๒๔.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนายพงษ์<br>ธระพันธ์ ไปบ้านนางวงเดือน ปลัดกอง หมู่ที่ ๗ บ้าน<br>หนองตุม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                | หมู่ ๗ บ้าน<br>หนองตุม  | ๓๔๕,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๒๕.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายบัญญัติ<br>นันทาฯ ถึงบ้านนางจันทร์ ชันธิชัย หมู่ที่ ๘<br>บ้านเพี้ยปู่ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                 | หมู่ ๘<br>บ้านเพี้ยปู่  | ๓๑๙,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๒๖.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนางสุบิน<br>ภาษาสี ไปบ้านนางบุญยัง แพงคำฮัก หมู่ที่ ๙ บ้าน<br>หนองเรือ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                | หมู่ ๙ บ้าน<br>หนองเรือ | ๑๙๐,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๒๗.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนางนิพร<br>จันสุขดี ถึงบ้านนางปาน บุราณม หมู่ที่ ๑ บ้านไชย<br>วาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                     | หมู่ ๑ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๑๗๐,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๒๘.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนางจอม<br>ศรี จันทะนาม ถึงบ้านนายธีระวัฒน์ เดชราช หมู่ที่ ๑<br>บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน<br>จ.อุดรธานี                          | หมู่ ๑ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๒๙๐,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๒๙.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนายพิชญ<br>ทวีทรัพย์ ถึงบ้านนายสมคิด ควรหา หมู่ที่ ๘ บ้านเพี้ย<br>ปู่ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                 | หมู่ ๘<br>บ้านเพี้ยปู่  | ๒๔๐,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๓๐.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนายรัชชัย<br>ทวีทรัพย์ ถึงบ้านนายหวัน ชันธิชัย หมู่ที่ ๑ บ้านไชย<br>วาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                               | หมู่ ๑ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๒๓๕,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๓๑.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๑๐ จากตลาดทวิ<br>ทรัพย์ถึงบ้านนางหอมหวาน บุญจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านไชย<br>วาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                 | หมู่ ๓ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๓๙๐,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๓๒.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสังวาล<br>ยวลใจ ถึงบ้านนายบัณฑิต จันทรัก หมู่ที่ ๓ บ้านไชย<br>วาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                     | หมู่ ๓ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๒๐๐,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                            | สถานที่<br>ดำเนินการ    | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| ๓๓.          | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายจากบ้านนาย<br>จันทร์ อังคะพนมไพร ไปบ้านนายอานวย ฮามะใส<br>หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.<br>อุดรธานี | หมู่ ๙ บ้าน<br>หนองเรือ | ๓๖๘,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๓๔.          | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบริเวณด้านหลัง<br>บ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน หมู่ที่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี             | หมู่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี | ๑๔๓,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๓๕.          | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านนางดาวเรือง<br>กาหลงรัตน์ ถึงสวนนายสมคิด ทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๑๒<br>บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี         | หมู่ ๑๒<br>บ้านไชยวาน   | ๒๔๙,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๓๖.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางสมบาง<br>ชานันโท ไปบ้านนายสมเด็จ โคสุโนหมู่ที่ ๑๑ บ้าน<br>ค่ายเสรี ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี            | หมู่ ๑๑<br>บ้านค่ายเสรี | ๔๕๐,๐๐๐           | เงินทุนสำรอง<br>สะสม |
| ๓๗.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนลาดยาง<br>ไชยวาน-คำบอน ไปโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านไชย<br>วาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                   | หมู่ ๑๓<br>บ้านไชยวาน   | ๔๘๙,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๓๘.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากซอย ๑๖ ช่วงที่ ๒<br>หมู่ที่ ๑๗ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.<br>อุดรธานี                                          | หมู่ ๑๗<br>บ้านไชยวาน   | ๔๘๐,๐๐๐           | เงินทุนสำรอง<br>สะสม |
| ๓๙.          | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายจากบ้านนายวร<br>พงษ์ ทวีทรัพย์ ไปบ้านนางปุ่น โพธิ์วัน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน<br>ไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี      | หมู่ ๑๒<br>บ้านไชยวาน   | ๔๗๐,๐๐๐           | เงินทุนสำรอง<br>สะสม |
| ๔๐.          | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายจากบ้านนายชู<br>วิทย์ ทวีทรัพย์ ไปบ้านนายบุญช่วยบุปผาลา หมู่ที่ ๑<br>บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี      | หมู่ ๑ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๑๑๗,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๔๑.          | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายจากบ้านนางอโน<br>มา ไปบ้านนางเกตุแก้ว พงษ์พยัคฆ์ หมู่ที่ ๒ บ้าน<br>ไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี            | หมู่ ๒ บ้าน<br>ไชยวาน   | ๔๘๐,๐๐๐           | เงินทุนสำรอง<br>สะสม |
| ๔๒.          | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายจากศาลารวมใจไป<br>บ้านนางหนูลักษณ์ ศรีโสภณ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตุม<br>ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                  | หมู่ ๗ บ้าน<br>หนองตุม  | ๒๙๐,๐๐๐           | เงินทุนสำรอง<br>สะสม |
| ๔๓.          | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายจากบ้านนาง<br>บุญยัง แพ่งคำฮัก ไปบ้านนายอุทัย นาแสง หมู่ที่ ๙<br>บ้านหนองเรือ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี        | หมู่ ๙ บ้าน<br>หนองเรือ | ๓๙๕,๐๐๐           | เงินทุนสำรอง<br>สะสม |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                                              | สถานที่<br>ดำเนินการ     | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| ๔๔.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากข้างวัดท่าบ่อไป<br>ห้วยเอเฮ หมู่ที่ ๑ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน<br>จ.อุดรธานี                                                   | หมู่ ๑ บ้าน<br>ไชยวาน    | ๓๑๕,๐๐๐           | เงินทุนสำรอง<br>สะสม |
| ๔๕.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนาย<br>ปราโมทย์ นพแก้ว ไปบ้านนางรัชนิกร กล้าหาญ หมู่ที่<br>๘ บ้านเพี้ยปู ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                          | หมู่ ๘<br>บ้านเพี้ยปู    | ๑๐๐,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๔๖.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุรพิน ดอน<br>กลาง ถึงบ้านนายนิรันดร์ กล้าหาญ หมู่ที่ ๘ บ้านเพี้ย<br>ปู ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                           | หมู่ ๘<br>บ้านเพี้ยปู    | ๑๐๕,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๔๗.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนไชยวาน-ศรีธาตุ<br>ไปถนน คสล.ข้างที่นายสากล วาโยพัถ หมู่ที่ ๒ บ้าน<br>ไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                           | หมู่ที่ ๒ บ้าน<br>ไชยวาน | ๙๕,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๔๘.          | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบล<br>ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                                                                          | ภายในเขต<br>เทศบาล       | ๘๕,๐๐๐            | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๔๙.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านนางหนู พิมพ์<br>มหา ไปหลังธนาคาร รีสอร์ท หมู่ที่ ๑๗ บ้านไชยวาน<br>ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                 | หมู่ ๑๗<br>บ้านไชยวาน    | ๒๓๐,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๕๐.          | โครงการก่อสร้างโรงตากลานสิ่งปฏิกูล บริเวณหลังโรง<br>ฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๘ บ้านเพี้ยปู ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.<br>อุดรธานี                                              | หมู่ ๘<br>บ้านเพี้ยปู    | ๓๔๐,๐๐๐           | (เบิกตัดปี)          |
| ๕๑.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากถนนไชยวาน-<br>ศรีธาตุ(ขอย๑๕) ไปถึงบ้านนางสมร ทับแสนลี (เชื่อม<br>รางเดิม) หมู่ที่ ๑๗ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.<br>ไชยวาน จ.อุดรธานี | หมู่ ๑๗<br>บ้านไชยวาน    | ๔๘๐,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๕๒.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนาง<br>บุญจันทร์ คำใส ไปเชื่อมรางเดิม สร้างโสก หมู่ที่ ๓<br>บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                          | หมู่ ๓ บ้าน<br>ไชยวาน    | ๒๖๐,๐๐๐           | เงินทุนสำรอง<br>สะสม |
| ๕๓.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายนิรันดร์<br>เทพเมืองเหนือ ไปบ้านนายสมชาย คำแก้ว หมู่ที่ ๘<br>บ้านเพี้ยปู ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                       | หมู่ ๘<br>บ้านเพี้ยปู    | ๗๐,๐๐๐            | ใช้จ่ายเงินสะสม      |
| ๕๔.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากถนนลาดยาง<br>ไชยวาน-คำบอน ไปบ้านนางไพจิตร ดวงปาโคตร หมู่<br>ที่ ๑๓ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                       | หมู่ ๑๓<br>บ้านไชยวาน    | ๔๑๐,๐๐๐           | (เบิกตัดปี)          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                          | สถานที่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ๕๕.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนายดำรงศักดิ์ ฤทธิมหา ไปบ้านนายสมปอง คำขาสี หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตุม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                                           | หมู่ ๗ บ้านหนองตุม   | ๔๘๐,๐๐๐           | เงินงบประมาณ                |
| ๕๖.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากบ้านนายศักดิ์ชาย ภาณุตานนท์ ถึงบ้านนายประยงค์ ระหวายหา หมู่ที่ ๘ บ้านเพี้ยปู ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                                    | หมู่ ๘ บ้านเพี้ยปู   | ๔๗๐,๐๐๐           | เงินงบประมาณ                |
| ๕๗.          | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนางสมพร ชานันโท ถึงบ้านนายวันชัย โพธิราชา (โดยวิธี Pavement In-Place Recyding) หมู่ที่ ๑๑ บ้านค่ายเสรี ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี | หมู่ ๑๑ บ้านค่ายเสรี | ๑,๙๒๐,๐๐๐         | เงินทุนสำรองสะสม(เบิกตัดปี) |
| ๕๘.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยกข้ามประตูดัดโนนสิงคาไปห้วยเอเฮ หมู่ที่ ๑๗ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                                                         | หมู่ ๑๗ บ้านไชยวาน   | ๙๐๐,๐๐๐           | เงินทุนสำรองสะสม(เบิกตัดปี) |
| ๕๙.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายปราโมทย์ นพแก้ว ไปบ้านนายสุนทร ศรีกุลวงษ์ หมู่ที่ ๘ บ้านเพี้ยปู ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                                             | หมู่ ๘ บ้านเพี้ยปู   | ๔๘๐,๐๐๐           | (เบิกตัดปี)                 |
| ๖๐.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากบ้านนางบุญยัง แพงคำอึก ไปบ้านนางประนอม อ่อนดี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                                             | หมู่ ๙ บ้านหนองเรือ  | ๑๐๗,๐๐๐           | ใช้จ่ายเงินสะสม(เบิกตัดปี)  |
| ๖๑           | โครงการขุดลอกลำห้วยได้ฝายน้ำล้นกุดลมไปถึงคลองน้ำสาธารณะ หมู่ ๒                                                                                                                               | ภายในเขตเทศบาล       | ๒๕,๑๐๐            | เงินงบประมาณ                |

## ๒. ด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                        | สถานที่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| ๑.           | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล (กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ) | ภายในเขตเทศบาล       | ๖๐,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |

## ๓. ด้านสังคม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม                                    | สถานที่<br>ดำเนินการ     | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| ๑.           | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | ภายในเขต<br>เทศบาล       | ๖๔,๙๖๕            | เงินงบประมาณ         |
| ๒.           | โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอ<br>ไชยวาน        | อำเภอไชยวาน              | ๒๐,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๓.           | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                       | สวนสาธารณะ<br>หนองไชยวาน | ๕๘,๗๑๕            | เงินงบประมาณ         |
| ๔.           | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน               | ภายในเขต<br>เทศบาล       | ๘๑,๒๖๕            | เงินงบประมาณ         |
| ๕.           | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ                                | ภายในเขต<br>เทศบาล       | ๑๑๒,๘๔๒           | เงินงบประมาณ         |
| ๖.           | โครงการประเพณีลอยกระทง                                 | สวนสาธารณะ<br>หนองไชยวาน | ๑๒๕,๖๔๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๗.           | โครงการประเพณีสงกรานต์                                 | ภายในเขต<br>เทศบาล       | ๑๓๖,๑๖๕           | เงินงบประมาณ         |
| ๘.           | โครงการอุดหนุนประเพณีบุญสงกรานต์                       | หมู่ ๘ บ้าน<br>เพี้ยปู้  | ๑๕๐,๐๐๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๙.           | โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ                       | ภายในเขต<br>เทศบาล       | ๓๐,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๐           | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า      | ภายในเขต<br>เทศบาล       | ๓๙,๙๓๘            | เงินงบประมาณ         |

## ๔. ด้านสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม          | สถานที่<br>ดำเนินการ      | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ |
|--------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| ๑.           | โครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติ | สวนสาธารณะ<br>หนองไผ่หวาน | ๓๙๙,๓๑๕           | เงินงบประมาณ         |

## ๕. ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม                                            | สถานที่ดำเนินการ              | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| ๑.           | โครงการจัดการเลือกตั้ง                                         | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๓๖,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๒            | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำปฏิทินรายงานกิจการ<br>เทศบาล               | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๕๙,๕๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๓            | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์                                         | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๗,๐๐๐             | เงินงบประมาณ         |
| ๔            | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับ ๗-๘<br>จำนวน ๒ ตัว                     | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๙,๖๐๐             | เงินงบประมาณ         |
| ๕            | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ<br>จำนวน ๑ เครื่อง                  | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๒๒,๕๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๖            | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ<br>จำนวน ๓ หลัง                  | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๑๓,๕๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๗            | ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ<br>จำนวน ๓ ชุด                    | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๑๔๘,๘๐๐           | เงินงบประมาณ         |
| ๘            | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ<br>จำนวน ๑ เครื่อง                    | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๕,๐๐๐             | เงินงบประมาณ         |
| ๙            | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ชนิดขาว-ดำ)<br>จำนวน ๑ เครื่อง         | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๗,๗๐๐             | เงินงบประมาณ         |
| ๑๐           | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แบบสำนักงาน)<br>จำนวน ๑ เครื่อง | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๑๕,๘๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๑           | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (สำนักงาน)<br>จำนวน ๒ เครื่อง            | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๓๒,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๒           | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดยึก<br>จำนวน ๒ เครื่อง            | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไผ่หวาน | ๑๕,๘๐๐            | เงินงบประมาณ         |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/งาน/กิจกรรม                                           | สถานที่ดำเนินการ             | งบประมาณ<br>(บาท) | ที่มาของ<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| ๑๓           | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(แบบสำนักงาน)<br>จำนวน ๑ เครื่อง | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๑๕,๙๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๔           | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป<br>จำนวน ๑ ตัว                         | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๕๙,๕๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๕           | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดยึก<br>จำนวน ๑ เครื่อง           | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๗,๗๐๐             | เงินงบประมาณ         |
| ๑๖           | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(แบบประมวลผล)<br>จำนวน ๑ เครื่อง | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๒๓,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๗           | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน<br>จำนวน ๔ หลัง              | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๑๕,๒๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๘           | ค่าจัดซื้อเสื่อโยนยนต์<br>จำนวน ๑ เครื่อง                     | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๑๐,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๑๙           | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ<br>จำนวน ๑ เครื่อง                   | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๒,๕๐๐             | เงินงบประมาณ         |
| ๒๐           | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักงาน)<br>จำนวน ๑ เครื่อง     | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๑๖,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๒๑           | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดยึก<br>จำนวน ๑ เครื่อง           | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๗,๗๐๐             | เงินงบประมาณ         |
| ๒๒           | ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นเตอร์เลเซอร์ขาว-ดำ<br>จำนวน ๑ เครื่อง    | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๗,๗๐๐             | เงินงบประมาณ         |
| ๒๓           | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (สำนักงาน)<br>จำนวน ๑ เครื่อง           | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๑๕,๙๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๒๔           | ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์<br>จำนวน ๑ คัน                        | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๓๘,๕๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๒๕           | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า<br>จำนวน ๑๐ เครื่อง                  | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๔๙,๕๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๒๖           | ค่าจัดซื้อเครื่องบดอัดดิน<br>จำนวน ๑ เครื่อง                  | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๒๘,๙๐๐            | เงินงบประมาณ         |
| ๒๗           | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(แบบประมวลผล)<br>จำนวน ๑ เครื่อง  | สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลไชยวาน | ๒๓,๐๐๐            | เงินงบประมาณ         |

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

##### ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการ ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลไชยวานน่าอยู่อาศัย

##### ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

➤ มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล โดยได้สนับสนุนงบประมาณ ให้กับกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ย้อมสีธรรมชาติ

##### ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➤ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน อาทิเช่น โครงการงานประเพณีลอยกระทง โครงการงานประเพณีสงกรานต์ โครงการงานประเพณีบุญสงกรานต์ เป็นต้น

➤ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน อาทิเช่น การ ทำโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มีการพ่นหมอกควันเพื่อไล่ยุงและการรณรงค์ให้ประชาชนกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง

➤ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

➤ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวาน เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็กให้มี พัฒนาการสมวัย

##### ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

➤ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยการจัดทำสวนเฉลิมพระ เกียรติภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองไชยวาน และถนนเฉลิมพระเกียรติสายจากบ้านสุพล ทวีทรัพย์ ถึงหน้าประตูโขงวัด ไชยนาถวรารามด้านทิศเหนือ

➤ มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น

##### ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

➤ มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น

#### ๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลไชยวาน ได้ดำเนินการตาม แผนงานที่วางไว้จำนวน ๑๐๐ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๒๒๙ โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### ปัญหาและอุปสรรค

๑) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่เทศบาลตำบลไชยวาน จะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑- มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ การดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๒

### ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณรวมถึงสถานการณ์คลัง ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓) เทศบาลตำบลไชยวานควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่